



PAGE 4: B.1) RELATOS DE EXPERIENCIAS CONCRETAS: TÍTULO Y DESCRIPCIÓN

Q1: TÍTULO DEL RELATO DE EXPERIENCIAS CONCRETAS(50 palabras, como máximo)

Estudios para la construcción del Nuevo Puente Internacional Rumichaca y revisión estructural del Puente Antiguo

Q2: ESQUEMA DEL RELATO DE EXPERIENCIAS CONCRETAS(150 palabras, como máximo)

ESTUDIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PUENTE INTERNACIONAL RUMICHACA Y REHABILITACION PUENTE RUMICHACA.

Son compromisos de relación bilateral, cumplidos en un 100 %, están habilitados y en funcionamiento.

El objetivo principal es el de mejorar la infraestructura vial para una adecuada transitabilidad que permita consolidar el comercio y el turismo entre Ecuador y Colombia.

Q3: DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL RELATO DE EXPERIENCIAS CONCRETAS Podría incluir aquí información sobre el proyecto o programa: de dónde surge, cómo se diseñó, quién lo llevó a cabo, qué objetivos se persiguen, cómo se ejecutó y se gestionó. El texto debe centrarse en los insumos del proyecto o programa, por ejemplo, los recursos financieros, humanos y materiales que han intervenido en su realización.(1,000 palabras, como máximo)

El 01 de marzo de 2011, El Ministerio de Transporte de la República de Colombia, El Ministerio de Transporte y Obras Públicas de la República del Ecuador y la Corporación Andina de Fomento, suscribieron el Convenio Cooperación Técnica no Reembolsable, en el cual la CAF aprobó una Cooperación Técnica para llevar a cabo "(...) los estudios para la construcción de un nuevo puente en el paso de frontera Rumichaca, entre Ecuador y Colombia, que incluirá la revisión estructural del actual puente, en búsqueda de la consolidación del comercio y el turismo entre ambos países.

El convenio indicado tiene un valor estimado de US\$ 302,000.00.

La CAF procedió a realizar el Concurso Público Internacional, proceso de selección con lista corta, la empresa adjudicada fue el CONSORCIO FRONTERACTIVA (Conformado por las empresas Proeza Consultores SAS y Técnica y Proyectos SAS TYPASA), que presentó una propuesta por valor de US\$ 241.433.31 y un plazo de ejecución de 4 meses.

En cuanto al puente existente, en la reunión de Ministras realizada el 16 de Julio de 2013 en la ciudad de Quito, se autorizó al Comité Paritario se proceda con la contratación de los Estudios de Patología del Puente actual con el Ing. Diego Olmedo Fiscalizador contratado a quien se le entrego los términos de referencia para los estudios de evaluación estructural y seguridad del Puente Rumichaca, una vez entregados los estudios definitivos de la Evaluación del Puente existente, según los términos de referencia aprobados por ambos países, se entregaron a la empresa constructora para su ejecución.

MODELO PARA LA PRESENTACIÓN DE RELATO DE EXPERIENCIAS CONCRETAS - SECTOR PÚBLICO

Q4: Sírvase proporcionar enlaces Web a los materiales del proyecto/programa.

Respondent skipped this question

PAGE 5: C.1) DATOS PERSONALES

Q5: SEÑAS DE CONTACTO

Nombre: MBA. Ramiro Machay
Ministerio/Institución/Organización: MTOP
País: Ecuador
Dirección de correo electrónico: rmachay@mtop.gob.ec

Q6: FUNCIÓN Sector público

PAGE 6: C.2) INFORMACIÓN SOBRE EL RELATO DE EXPERIENCIAS CONCRETAS

Q7: ASOCIADO QUE PARTICIPA EN LA FINANCIACIÓN(Marque las casillas apropiadas) Donante bilateral

Q8: Información adicional:

Son compromisos de relación bilateral

Q9: INICIO DEL PROYECTO/PROGRAMA 01-03-2011

Q10: SITUACIÓN DEL PROYECTO/PROGRAMA Totalmente implementado

Q11: DURACIÓN O, SI ESTÁ EN CURSO, DURACIÓN PREVISTA DEL PROYECTO/PROGRAMA Menos de 12 meses

Q12: COSTO DEL PROYECTO/PROGRAMA Entre 500.000 y 1 millón de \$EE.UU.

Q13: Información adicional: *Respondent skipped this question*

Q14: TIPO DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO/PROGRAMA Donación

PAGE 7: C.3) INFORMACIÓN SOBRE EL RELATO DE EXPERIENCIAS CONCRETAS

Q15: TIPO DE PROYECTO/PROGRAMA Plurinacional (a saber, 2 o más países)

MODELO PARA LA PRESENTACIÓN DE RELATO DE EXPERIENCIAS CONCRETAS - SECTOR PÚBLICO

Q16: PAÍS/TERRITORIO ADUANERO COLOMBIA

Q17: REGIÓN(Si la región no aparece en el menú desplegable, elija manualmente). América del Sur

Q18: PLURINACIONAL(Introduzca todos los países o territorios aduaneros).

ECUADOR Y COLOMBIA

PAGE 8: C.4) INFORMACIÓN SOBRE EL RELATO DE EXPERIENCIAS CONCRETAS

Q19: ENFOQUE DEL RELATO DE EXPERIENCIAS CONCRETAS(Marque las casillas apropiadas). Mejora de la infraestructura de transporte

PAGE 9: C.5) INFORMACIÓN SOBRE EL RELATO DE EXPERIENCIAS CONCRETAS

Q20: VALORACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO/PROGRAMA(Marque la casilla apropiada) Muy satisfactoria

PAGE 10: C.6) INFORMACIÓN SOBRE EL RELATO DE EXPERIENCIAS CONCRETAS

Q21: CUÁLES FUERON LOS RESULTADOS DEL PROYECTO/PROGRAMA(Marque la(s) casilla(s) apropiada(s)) Infraestructura de transporte nueva o renovada (por ejemplo, carreteras, puentes o aeropuertos)

Q22: Información adicional.(300 palabras, como máximo) Respondent skipped this question

PAGE 11: C.7) INFORMACIÓN SOBRE EL RELATO DE EXPERIENCIAS CONCRETAS

Q23: CUÁLES FUERON LAS CONSECUENCIAS DE SU PROYECTO/PROGRAMA(Marque la(s) casilla(s) apropiada(s)) Reducción del tiempo de espera en el transporte de mercancías por carretera ,
Aumento del volumen de mercancías transportadas por carretera

Q24: Información adicional:(300 palabras, como máximo) Respondent skipped this question

PAGE 12: C.8) INFORMACIÓN SOBRE EL RELATO DE EXPERIENCIAS CONCRETAS

MODELO PARA LA PRESENTACIÓN DE RELATO DE EXPERIENCIAS CONCRETAS - SECTOR PÚBLICO

Q25: CUÁLES FUERON LAS REPERCUSIONES DEL PROYECTO/PROGRAMA (Marque la(s) casilla(s) apropiada(s))	Aumento del empleo
Q26: Información adicional:(300 palabras, como máximo)	<i>Respondent skipped this question</i>

PAGE 13: C.9) INFORMACIÓN SOBRE EL RELATO DE EXPERIENCIAS CONCRETAS

Q27: ENSEÑANZAS EXTRAÍDAS (Marque la(s) casilla(s) apropiada(s))	Importancia de acordar responsabilidades claras en cuanto a la ejecución del proyecto , Importancia de la voluntad y el compromiso político de los asociados del proyecto
Q28: Información adicional:(300 palabras, como máximo)	<i>Respondent skipped this question</i>
Q29: MARCO DE VIGILANCIA Y EVALUACIÓN UTILIZADO EN EL PROYECTO/PROGRAMA(Marque la(s) casilla(s) apropiada(s))	Se han establecido los criterios básicos del proyecto , Se ha realizado una evaluación a posteriori